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1 INLEIDING 

 
Voor u ligt het projectplan “Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen”.  
 

2  AANLEIDING PROJECT 
 
In 2002 is een distributie-planologisch onderzoek uitgevoerd in de gemeente Drimmelen. 
Sinds 2008 verkeert ons land in een economische recessie. Nu gaat het weer wat beter met 
de economie, maar de vraag is of het herstel structureel is.  
 
Ook de detailhandel is in transitie geraakt. Leegstand van winkels is een verschijnsel dat op 
steeds meer plaatsen opduikt; De burgers en ondernemers maken zich  zorgen over de 
leefbaarheid en het economisch functioneren van hun kern in de toekomst en hebben de 
gemeente benaderd om met plannen te komen. 
 
In het coalitieprogramma is bepaald dat in het centrum van Made een aantal investeringen 
en aanpassingen op de planning staan. Dit zijn fysieke maatregelen zoals de herinrichting 
van de Marktstraat, logische routes. Ook wordt het opstellen/herijken van de 
detailhandelsvisie genoemd. 
 
In de structuurvisie 2033 is als project opgenomen dat voor alle kernen detailhandelsbeleid 
wordt geformuleerd. 
 
In opdracht van de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg en Oosterhout, Rabobank 
Amerstreek en de provincie Noord-Brabant is het rapport Perspectief winkelgebieden 
Amerstreek opgesteld. Daarin worden voor alle winkelgebieden aanbevelingen gedaan. 
Voor de kern Made bijvoorbeeld ligt de opgave in compact, compleet en comfortabel.  
 
Deze ontwikkelingen vragen een integrale aanpak. 
  
In verband hiermee wordt een detailhandelsvisie voor de gehele gemeente opgesteld.  
Zoveel als mogelijk parallel daaraan werkt de gemeente aan een centrumplan voor Made.  

3  PROJECTOPDRACHT 
 
Het opstellen van een visie op de detailhandel voor alle kernen in de gemeente Drimmelen.   
 
4.  DOELSTELLING 
 
De detailhandelsvisie beoogt voor alle kernen in beeld te brengen welk perspectief er voor 
de winkels is als we naar de toekomst kijken.    
 
5 AFBAKENING PROJECTGEBIED 
 
Alle kernen worden belicht op het perspectief dat er is voor winkels in de toekomst. Voor de 
kernen Made en Terheijden leidt dat wellicht tot afbakening van een centrumgebied. 
 
6. DOELGROEPEN 
 

- Winkeliers en exploitanten van winkels  
- Ondernemers van horeca en overige voorzieningen  
- Bewonersgroepen 
- Klanten van winkels 



- Vastgoedeigenaren en makelaardij 
- Ondernemers en winkeliersverenigingen 

 
 
7. PROJECTFASERING 
 
Fase 0  Voorbereiding 
 
Vaststellen van het projectplan door college van BenW. De gemeenteraad informeren d.m.v. 
een raadsbrief. Projectplan agenderen voor opinieronde van de gemeenteraad. De 
belanghebbende maatschappelijke partners informeren. 
 
Eindproduct en bestuurlijke besluitvorming fase 0:  

 Door college van BenW vastgesteld projectplan 

 Raadsbrief + opinieronde 
 

 
Fase 1 Startbijeenkomst 
 
Projectstructuur 
Er zijn veel belanghebbende partijen met soms verschillende rollen. Om tot concrete 
invulling en uitvoering van de detailhandelsvisie te komen, wordt een projectstructuur 
opgezet.  
 
Afbakening plangebied 
De detailhandelsvisie wordt opgesteld voor alle kernen. 
 
Welke onderwerpen moeten worden geregeld in een detailhandelsvisie? 
Wat zijn we nu en wat willen we zijn? Hoe ernstig is de leegstand? Wat voor soort 
leegstand is aan de orde, frictie en/of structurele leegstand? Kan structurele leegstand 
een halt worden toegeroepen? Welke maatregelen liggen voor de hand om ervoor te 
zorgen dat het centrumgebied leefbaar blijft?   
 
Financiële randvoorwaarden 
Er moet in beeld worden gebracht welke werkzaamheden door de gemeente kunnen 
worden uitgevoerd, welke door externe partijen en welke werkzaamheden moeten 
worden uitbesteed en welke kosten dit met zich mee brengt. 
 
Eindproduct en bestuurlijke besluitvorming fase 1:  
Door college van BenW vast te stellen: 

 Projectstructuur 

 Financiële randvoorwaarden 
 
 
Fase 2 Verkennen 
 
Om te bepalen welk perspectief er voor de winkels in de kernen ontstaat, worden de 
volgende stappen gezet: 
 
 
 
 
1  Inventarisatie 
Inventarisatie van de huidige situatie ten aanzien van de aspecten: 

- Detailhandel (incl. ondergeschikte detailhandel)  



- Aan huis gebonden beroepen en bedrijven 
- Maatschappelijke voorzieningen 
- Horeca 
- Weekmarkt en kermis 
- Infrastructuur, verkeer en parkeren  
- Relevante planologische ontwikkelingen  
- Eigendomssituatie van gronden en vastgoed 

 
Bij de inventarisatie zal waar mogelijk gebruik gemaakt worden van actuele informatie  
en onderzoeken. 
Het Rapport Perspectief winkelgebieden Amerstreek dient mede als basis voor de op te 
stellen detailhandelsvisie.  
 
De detailhandelsvisie zal zoveel mogelijk parallel aan het centrumplan worden 
opgesteld.   
 
2  Sterke punten m.b.t. de detailhandel 
Belangrijk is om de sterke punten te benoemen. Hiermee wordt vastgelegd wat 
momenteel het gebied aantrekkelijk maakt.  
 
3  Knelpunten m.b.t. de detailhandel 
Naar aanleiding van de analyse kunnen de knelpunten in beeld gebracht worden. Aan 
de hand van de knelpunten, kan worden bepaald op welke gebieden verbetering 
wenselijk is.  
 
4  Ambities ten aanzien van de detailhandel 
De ambitie is gelegen in het streven naar het behouden van het voorzieningenniveau in 
de kernen ten behoeve van de leefbaarheid. 
 
5  Bedreigingen voor de detailhandel 
Door de bedreigingen in beeld te brengen, kan worden bepaald waaraan binnen het 
proces en de visie specifieke aandacht moet worden besteed om tegenvallers te 
voorkomen. 
 
 
Eindproduct en bestuurlijke besluitvorming fase 2: 

 Rapportage van verkenning 
 

 
Fase 3 Opstellen conceptplan 
 
Aan de hand van de uitgevoerde analyse kan een conceptvisie worden opgesteld. 
 
Eindproduct en bestuurlijke besluitvorming fase 3:  

 Conceptvisie wordt ter instemming aan college van BenW voorgelegd. 

 College wordt voorgesteld de inspraakprocedure op te starten. 
 
 
Fase 4 Consulteren 
 
Door het conceptplan ter visie te leggen kan iedereen een reactie ten aanzien van het 
plan indienen. Na de inspraakronde zal ook de gemeenteraad via een opinieronde 
worden geconsulteerd.  
 
De betrokken partijen zullen het plan ook moeten sonderen bij hun achterban.  



 
Eindproduct en bestuurlijke besluitvorming fase 4:  

 Overzicht van reacties 

 Standpunt gemeenteraad  
 
 
Fase 5 Definitief plan uitwerken 
 
Aan de hand van de afwegingen omtrent de gemaakte opmerkingen en standpunten 
van diverse partijen moet worden gekomen tot een gedragen plan. 
 
Eindproduct en bestuurlijke besluitvorming fase 5: 

 Definitieve detailhandelsvisie gemeente Drimmelen 
 
 
Fase 6 Besluitvorming 
 
Het definitieve plan inclusief uitvoeringsprogramma kan worden bekrachtigd door 
vaststelling door de gemeenteraad.  
 
Eindproduct en bestuurlijke besluitvorming fase 6: 

 Vaststelling definitieve detailhandelsvisie door gemeenteraad 
 
 
Fase 7 Uitvoering 
 
Conform het uitvoeringsprogramma kunnen acties worden uitgezet. Eén en ander  is 
afhankelijk van de opgestelde fasering en beschikbare budgetten. Hier ontstaat een link 
met de uitvoering van maatregelen uit de centrumvisie. 
 

 

5 PROJECTKADER 
 

5.1 Voorwaarden 
 
Voorwaarden voor het project zijn in ieder geval: 
1. Medewerking vanuit de gemeentelijke organisatie: benodigde capaciteit vrijmaken 

en inplannen en een MT die achter de aanpak staat. 
2. Door het gemeentebestuur moeten financiële middelen beschikbaar worden gesteld 

om de uitvoering van het project te waarborgen. 
3. Een actieve opstelling van de extern betrokkenen. 
4. Organisatie, bestuur en externen moeten zich houden aan afspraken die gemaakt 

worden over de aanpak, taken en planning. Een goede afstemming tussen de 
betrokkenen is hierbij van groot belang.   

5. Als de detailhandelsvisie is vastgesteld, is dit het uitgangspunt voor de uitvoering.  
 

5.2 Projectorganisatie 
 
Intern betrokkenen 
De interne projectorganisatie ziet er als volgt uit:  
1. Stuurgroep: Mark van Oosterhout (bestuurlijk opdrachtgever), Jan-Willem Stoop 

(agendalid), Hans Krämer (ambtelijk opdrachtgever), Frans Hansort (projectleider).  
 



 
2. Projectgroep:  

Vaste leden: 
Frans Hansort (projectleider), Catharina Wouters (EZ); Corina Segeren (ruimtelijke 
ordening) 
Facultatief:  

     Waar nodig uit breiden met adviseur communicatie en financiën. 
 

Extern betrokkenen 
De externe doelgroepen die een rol spelen bij het opstellen van de detailhandelsvisie  
zijn: 
1. Winkeliers  
2. Winkeliersvereniging Bruisend Made 
3. Ondernemersvereniging Bedrijven Netwerk Drimmelen 
4. Vastgoedeigenaren, makelaardij 

 

5.3 Bestuurlijke besluitvorming 
 
Besluitvormings- en/of informatiemomenten: 
 
1. College van BenW: 

a. Instemmen met: 
i. projectplan 
ii. raadsbrief 

b. Vastleggen: 
i. projectstructuur 
ii. afbakening plangebied 
iii. financiële randvoorwaarden 

c. Instemmen met: 
i. concept Detailhandelsvisie  
ii. opstarten inspraakprocedure 

d. Instemmen met: 
i. beoordeling inspraak 
ii. opinievoorstel 

e. Instemmen met: 
i. Definitieve detailhandelsvisie gemeente Drimmelen  
ii. raadsvoorstel 

 
 

2. De gemeenteraad: 
a. Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen ter 

kennisname (via een raadsbrief en in opinieronde); 
b. Standpunt innemen m.b.t. concept Detailhandelsvisie (in opinieronde); 
c. Vaststellen definitieve Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen (in 

raadsvergadering). 
 
 



5.4 Communicatieparagraaf 

Zowel intern als extern wordt hoog ingezet op communicatie. In een vroegtijdig 
stadium worden alle interne disciplines maar ook de gemeenteraad en externe 
stakeholders betrokken bij het proces. 

 Dit alles om een breed draagvlak te verkrijgen voor de detailhandelsvisie.  

 

 

 

 

 

5.5  Projectplanning 
 
In 2015 kan met het project worden gestart. Conform onderstaande planning kan in het 
laatste kwartaal  van 2015 een besluit worden genomen over de definitieve 
detailhandelsvisie.    
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